



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DO VEREADOR PAULINHO TRANSPORTE

REQUERIMENTO N.º 851 /2024

VERSÃO: Acompanhamento e Fiscalização

AUTORIA: Vereador Paulinho Transporte

REQUERIDO: Comissão de Administração Pública

PROCESSO DE VOTAÇÃO

TURNO ÚNICO: (x) Aprovado

12 / 03 / 24 () Rejeitado


Presidente

Requeiro à Comissão de Administração Pública nos termos do Art. 88 do Regimento Interno desta Câmara Municipal qual dispõe sobre as competências e da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição cabendo nos termos do item XI do presente Artigo a apreciação de plano de desenvolvimento e programa de obras do Município e item XII que versa sobre o acompanhamento a implantação dos planos e destes programas além da previsão do item XIII de exercer o acompanhamento e a fiscalização operacional dos Poderes do Município, combinado com o Art. 90 que dispõe da competência das comissões permanentes especificamente no item III – E que dispõe sobre a fiscalização e acompanhamento de obras públicas no âmbito da Comissão de Administração Pública o que segue:

- 1) Apreciar o Programa de Obras especificamente: Praça Cândido Ulhoa, Praça do Rosário e Praça Firmina Santana;
- 2) Fiscalização dos Recursos Públicos investidos nas obras elencadas no Item 1;
- 3) Acompanhamento das Obras Públicas elencadas no Item 1.

Da justificativa: O acompanhamento das referidas obras na presente Comissão visa acompanhar a implantação dos recursos públicos investidos além de fiscalizar e acompanhar as obras públicas no Município de Paracatu especificamente as três indicadas no rol deste requerimento visto que há fortes indícios de aditivos de contratados além dos limites permitidos em Lei conforme disposto no §1º do Art. 65 que dispõe de O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições





CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

GABINETE DO VEREADOR PAULINHO TRANSPORTE

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Neste sentido colaciona ainda o § 2º do mesmo Artigo que dispõe, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior.

Algumas obras em questão conforme Portal da Transparência da Prefeitura de Paracatu dispõem de aditivos fora destes limites sem apresentação das peças jurídicas ou fundamentação legal para os aditivos, que carecem de fiscalização no âmbito desta Comissão, vejamos a seguir as informações:

Contrato:	202/2023	Modalidade:	TP - TOMADA DE PREÇOS - 2
Início:	18-07-2023	Vigência:	17-07-2024
Fornecedor:	CONSTRUTORA COMPASSO LTDA [01.993.440/0001-50]		
Data da assinatura:	13/07/2023	Processo:	4/2023
Valor inicial:	2.862.947,84	Total de aditivos:	212.405,79
Descrição:	SERVIÇOS	Valor inicial + Aditivos:	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA FIRMINA SANTANA NO MUNICÍPIO DE PARACATU, CONFORME: PROJETOS, ESPECIALIZAÇÕES, PLANILHA E CRONOGRAMA.		
Processo licitatório:	49/2023		

Aditamentos	Publicações	Empenhos	Itens do contrato	Gestores
-------------	-------------	----------	-------------------	----------

Aditivo	Razão do aditamento	Valor aditivo	Fornecedor alterado
1	O PRESENTE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE % ENCONTRA-SE JUSTIFICADO NO PARECER JURÍDICO ACOSTADO AOS AUTOS DO PROCESSO	212.405,79	

Contrato:	284/2022	Modalidade:	TP - TOMADA DE PREÇOS - 43
Início:	28-10-2022	Vigência:	27-06-2023
Fornecedor:	CONSTRUTORA COMPASSO LTDA [01.993.440/0001-50]		
Data da assinatura:	14/10/2022	Processo:	308/2022
Valor inicial:	873.608,40	Total de aditivos:	590.613,47
Descrição:	SERVIÇOS	Valor inicial + Aditivos:	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO ULHOA, CONFORME: PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS E CRONOGRAMA.		
Processo licitatório:	182/2022		

Aditamentos	Publicações	Empenhos	Itens do contrato	Gestores
-------------	-------------	----------	-------------------	----------

Aditivo	Razão do aditamento	Valor aditivo	Fornecedor alterado
1	O PRESENTE TERMO ADITIVO DE MUDANÇA DE META, SUPRESSÃO 18,25% ACRÉSCIMO DE 67,61%, PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO ENCONTRAM-SE JUSTIFICADOS NO PARECER JURÍDICO ACOSTADO AOS AUTOS DO PROCESSO.	590.613,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DO VEREADOR PAULINHO TRANSPORTE

Contrato: 321/2022 **Modalidade:** TP - TOMADA DE PREÇOS
Início: 29-11-2022 **Vigência:** 28-07-2023
Fornecedor: CONSTRUTORA COMPASSO LTDA [01.993.440/0001-50]
Data da assinatura: 29/11/2022 **Processo:** 362/2022
Valor inicial: 1.295.784,28 **Total de aditivos:** 1.271.427,22 **Valor inicial + Aditivos:**
Descrição: SERVIÇOS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE RESTAURO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO LARGO DO ROSÁRIO NA CIDADE DE PARACATU-MG.


Processo licitatório: 226/2022

Aditamentos	Publicações	Empenhos	Itens do contrato	Gestores
Aditivo	Razão do aditamento	Valor aditivo	Fornecedor alterado	
2	O PRESENTE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 20,50% ENCONTRA-SE JUSTIFICADO NO PARECER JURÍDICO ACOSTADO AOS AUTOS DO PROCESSO.	265.636,47		
1	O PRESENTE TERMO ADITIVO DE MUDANÇA DE META, SUPRESSÃO 21,39% ACRÉSCIMO DE 77,62%, PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO ENCONTRAM-SE JUSTIFICADO NO PARECER JURÍDICO ACOSTADO AOS AUTOS DO PROCESSO.	1.005.790,75		

Termos em que
Peço e Espero Deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 12 de março de 2024.


VEREADOR PAULINHO TRANSPORTE


**CÂMARA MUNICIPAL
DE PARACATU**
Ato Oficial e publicado
no portal sapl.paracatu.mg.leg.br
Paracatu (MG) 17/12/24
Diana Banner
SERVIDOR RESPONSÁVEL



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - Paracatu - MG
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



001021

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 12024/03/12001021

Número / Ano	001021/2024
Data / Horário	12/03/2024 - 13:35:45
Ementa	SOLICITA À COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O APRECIAMENTO DO PROGRAMA DE OBRAS, ESPECIFICAMENTE: PRAÇA CÂNDIDO ULHOA, PRAÇA DO ROSÁRIO E PRAÇA FIRMINA SANTANA; FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS INVESTIDOS NAS OBRAS ELENCADAS ANTERIORMENTE; ACOMPANHAMENTO DAS REFERIDAS OBRAS PÚBLICAS.
Autor	Paulinho Transporte
Natureza	Legislativo
Tipo Matéria	Requerimento
Número Páginas	3
Número da Matéria	851
Emitido por	estagiarialuiza